

# 川铁集团疫情防控工作报告

(第 66 期)


中共四川省铁路集团有限责任公司委员会

2020 年 3 月 1 日

## 戮力同心战疫情 群策群力保施工

——连乐铁路公司完成铁路钢轨装卸 2000 余吨

按照铁投集团复工复产要求，川铁集团权属单位连乐铁路公司积极响应、迅速行动，严格落实疫情防控规定，指导各施工项目部科学安全复工，有序推进连乐铁路建设施工。



按照铺架计划安排，铁路总公司2月份供应连乐公司钢轨20组，计1600根，2000余吨。但受疫情影响，负责相关铺架工作的中铁五局施工班组尚未复工。为减小因停时带来的经济损失，连乐公司提前谋划、周密部署，通过各种渠道寻找钢轨装卸存放地，多方联系装卸作业队伍，采用汽车吊装作业装卸钢轨。2000余吨钢轨从峨眉山市燕岗火车站运输至乐山市井研县马踏车站，路程共70余公里，需要两辆25吨重吊车同时作业。为确保运输安全，公司人员全程跟班指挥，合理调配人员、机具，详细进行安全技术交底，随时检查作业情况。2月26日至28日，连乐公司安全顺利完成钢轨装卸作业，为连乐铁路下一步铺架打下坚实基础。

目前，连乐铁路东岳观隧道、三岔河特大桥、DK47+706渡槽、21工区路基附属工程、关子门大桥、鲤鱼坡双线大桥、路基工程均已复工。为了抢抓施工进度，连乐公司按照川铁集团要求，积极努力优化施工组织，全力配齐施工物资，合力安排各项工序，戮力同心、群策群力，确保连乐铁路建设施工安全高效推进。